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1. ARTICLE1-OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché - Emplacement des travaux

1.1.1. Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives (C.C.A.P.) s’appliquent & I’ensemble des prestations afférentes a la
réalisation de I’Opération ci-apres :

RENOVATION THERMIQUE — SITE LES BIERCES — 39 LOGEMENTS
42 a 51 Rue des Bierces — 42 270 SAINT PRIEST EN JAREZ

Pour le compte de la société : SCIC HLM LE TOIT FOREZIEN -29, rue Jo Gouttebarge CS72131- 42021 ST ETIENNE Cedex 1
Tél. 04.77.33.08.13. - Fax 04.77.33.92.26.

1.1.2. La description des ouvrages et prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Prescriptions Techniques

Particuliéres (C.C.T.P.) et dans les documents qui lui sont annexés.

1.2. Tranches et Lots :
Le marché est en une seule tranche divisée conformément a la liste ci-dessous.

Lot 01 Facades - ITE

Lot 02 Menuiseries extérieures PVC

Lot 03 Couverture - Zinguerie

Lot 04 Etanchéité

Lot 05 Serrurerie - Métallerie

Lot 06 Menuiserie intérieure

Lot 08 Electricité — Courants forts

Lot 09 Chauffage — Ventilation -Sanitaire

Lot 10 Platrerie - Peinture - Revétements de sols

1.3. Coordination :
Chaque entrepreneur devra assurer la coordination de ses travaux avec ceux exécutés par les autres entreprises. La Maitrise d’Oeuvre désignée
par le Maitre d’Ouvrage n’ayant pas de mission d’Ordonnancement et de Pilotage de Chantier.

1.4. Ordres de service :
Les ordres de service ont pour objet la mise en ceuvre, le contréle et la direction du marché dans le strict respect des stipulations contractuelle ; ils
ne sauraient étre utilisés pour les modifier.
Par dérogation a I’article 3.8.1 du CCAG Travaux, il est fait application des dispositions suivantes :
Les ordres de services sont émis, datés, numérotés et signés par le maitre d’ouvrage sur proposition du maitre d’ceuvre. lls sont adressés par le
maitre d’ouvrage en double exemplaire au titulaire ; celui-ci en renvoie immédiatement un exemplaire au maitre d’ouvrage signé et daté.
Lorsque, notamment dans le cadre de son obligation de conseil, le titulaire du marché estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent
des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maitre d’ceuvre dans un délai de quinze jours, décompté ainsi
qu’il est précisé a I’article 3.2 du CCAG.
Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu’ils aient ou non fait I’objet de réserves de sa part.
Les ordres de service relatifs & des travaux sous-traités sont adressés au titulaire du marché, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
En cas d’entrepreneurs groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

1.5. Procédure de consultation et délais de notification :
La consultation aura lieu sous forme de procédure adaptée et se fera conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. La
notification du marché par le représentant légal du Maitre d’Ouvrage sera faite dans un délai de 120 jours a compter de la date de remise des
offres.

1.6. Maitrise d’Euvre :
Le Maitre d’Ouvrage a confié & une équipe de Maitrise d’Oeuvre une mission de base telle qu’elle est définie par la loi M.O.P., avec études
d’exécution. Cette équipe est composée de :

= Economiste : GBA & CO
4 Rue Emile Noirot _ 42023 SAINT ETIENNE Cedex 2
Tél : 04.77.93.08.90

Mail : gba@gba-eco.com

= BE Fluides: GBA ENERGIES
4 Rue Emile Noirot _ CS 62380 — 42023 SAINT ETIENNE Cedex2
Tél : 04.77.90.88.50
Mail : gba@gba-energies.com




En I’absence de mission OPC de la maitrise d’ceuvre, le terme « maitre d’ceuvre » dans le présent CCAP est étendu a la notion de maitre
d’ouvrage.

1.7. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé :
Les travaux a réaliser sont soumis a la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé prévue par la loi n°93-1418 du 31 décembre
1993 et ses décrets, arrétés et leurs annexes d’application. Ce chantier fera I’objet d’une mission normalisée de catégorie I1.

Le nom et les coordonnées du cabinet retenu sera communiqué ultérieurement.

1.8. Convocation du titulaire — réunion de travail :
Conformément a I’article 3.9 du CCAG Travaux, il est fait application des dispositions suivantes :
Le titulaire ou son représentant est tenu de participer aux réunions de travail auxquelles il est convié par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage
qui en fixe les dates, heures et lieu. Il est, le cas échéant, accompagné de ses sous-traitants.
Si ces réunions doivent étre périodiques, leur périodicité est arrétée par le maitre d’ceuvre ou maitre d’ouvrage lors de la phase de préparation de
chantier.
Ces réunions de travail font I’objet d’un compte-rendu établi et diffusé par le maitre d’ceuvre. Le titulaire est censé avoir accepté la teneur de ces
comptes rendus s’il n’a pas émis de réserves écrites dans les trois jours de la date d’émission du compte rendu concerné.
En tout état de cause, le contenu d’un compte rendu, quel que soit son auteur, ne saurait modifier une disposition contractuelle ; il ne préjuge pas
de I’existence d’un droit.
En cas d’entrepreneurs groupés, I’obligation définie aux alinéas qui précedent s’applique au mandataire et & chacun des autres co-traitants.

1.9. Sous-traitance :
Les titulaires des lots du présent marché peuvent sous-traiter une partie de I’exécution des prestations a condition d’avoir obtenu de la personne
publique contractante I’acceptation de chaque sous-traitant et I’agrément de ses conditions de paiement.
La demande de sous-traitance peut intervenir en cours d’exécution des prestations. Dans ce cas, I’acceptation du sous-traitant et des conditions de
paiement doivent impérativement précéder toute intervention du sous-traitant sur le chantier. Le sous-traitant doit également participer a la visite
d’inspection commune avec le CSPS et lui adresser un plan particulier de sécurité et de prévention de la santé avant toute intervention sur le
chantier.
Le fait de faire intervenir sur le chantier un sous-traitant non agréé constitue une sous-traitance occulte qui expose le titulaire a I’application de
I’une des mesures prévues a I’article 48 du CCAG ainsi que celles prévues a I’article 46.3 du CCAG. Le titulaire doit donc adresser sa demande
d’acceptation et d’agrément au maitre d’ouvrage suffisamment en amont (au minimum 15 jours) du début d’intervention envisagé pour le sous-
traitant sur le chantier afin de permettre le traitement de cette demande.
La demande de sous-traitance est & transmettre au maitre d’ouvrage comportant obligatoirement les mentions suivantes :

- La nature précise des prestations dont la sous-traitance est envisagée

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale du sous-traitant

- Le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix

- Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant.
Ces derniers points doivent étre présentés de la maniére la plus détaillée, sous peine de refus d’agrément. Ainsi, le titulaire devra démontrer qu’il
n’existe pas d’écart manifestement injustifié entre les conditions financieres qui lui sont accordées par le marché et celles qu’il consentira au sous-
traitant dans le contrat de sous-traitance, et notamment que le montant des prestations sous-traitée est correctement évalué (par exemple en
comparaison avec le bordereau de prix ou DPGF rempli par le titulaire).
Le maitre d’ouvrage pourra ensuite demander communication de I’ensemble des contrats de sous-traitance pour Vvérifier les conditions déclarées
dans I’acte spécial. Cette disposition s’applique aux sous-traitants de premier rang ainsi qu’aux sous-traitants de second rang ou plus.
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31
décembre 1993.
Le titulaire devra apporter la preuve que le sous-traitant qu’il présente est en situation réguliére et qu’il satisfait aux conditions requises pour
concourir aux marchés publics.
Pour ce faire, il devra produire les documents suivants avec I’acte spécial :

- Si le sous-traitant est en redressement judiciaire (ou procédure étrangére équivalente), copie du ou des jugements prononcés a cet effet

(s’il n’est pas rédigé en frangais, le jugement doit étre accompagné d’une traduction certifiée conforme & I’original par un traducteur
assermente)
- Déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics

En outre, les sous-traitants devront également fournir :
- Une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité
- UnRIB

Enfin, le titulaire devra prouver qu’aucune cession ou nantissement de créance ne vient faire obstacle au paiement direct du sous-traitant. Pour ce
faire, il doit :
- Soit rappeler dans I’acte spécial qu’il n’a pas fait la demande de délivrance de I’exemplaire unique du marché au maitre d’ouvrage et
qu’il n’en est donc pas en possession
- Soit rendre cet exemplaire unique au maitre d’ouvrage s’il en avait fait la demande mais n’avait pas encore cédé ou nanti sa créance
- Soit justifier que la cession ou le nantissement de créance qu’il a opéré(e) est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement
direct de la partie sous-traitée
- Soit justifier que ce montant est réduit, en produisant une attestation de main levée partielle du bénéficiaire de la cession ou de la
créance résultant du présent marché.
La sous-traitance est impossible si aucune de ces conditions n’est remplie.

1.10. Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail :
Conformément a I’article 6 du CCAG, les modalités d’application des lois et reglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux
conditions du travail sont les suivantes :




Dans I’esprit des garanties professionnelles attendues par le maitre d’ouvrage, et pour respecter la stricte application des stipulations relatives a la
lutte contre le travail clandestin et la sous-traitance occulte, le titulaire s’assure, pendant la durée du marché, de la qualité de travailleur salarié de
I’ensemble des personnels présents au cours de I’exécution des travaux.

Le titulaire fait en sorte que ces personnels soient en mesure de présenter, & toute réquisition formulée par le maitre d’ouvrage ou le maitre
d’ceuvre, un document attestant de la qualité de salarié, ce document pouvant, par exemple, prendre la forme de la carte d’identification
professionnelle du BTP.

En cas de manquement & ces régles, constaté par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre ou le CSPS, le maitre d’ouvrage adresse au titulaire une
mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux fins de régularisation sous 24 heures.

Si la situation s’est poursuivie au-dela de ce délai, le maitre d’ouvrage en informe I’inspection du travail.

1.11. Redressement ou liquidation judiciaire :
En complément de I'article 46.1.2 du CCAG Travaux, les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au maitre d’ouvrage par le titulaire.
Il en va de méme pour tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur I’exécution du marché.
En cas de redressement judiciaire, le maitre d’ouvrage adresse & I’administrateur une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger la
poursuite de I’exécution du marché.
Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application des articles L627-4 &
L627-4 du code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I’article L621.28 dudit code.
En cas de réponse négative ou en I’absence de réponse dans un délai d’un mois a compter de I’envoi de la mise en demeure, la résiliation du
marché est prononcée.
Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I’expiration dudit délai, le juge-commissaire a accordé a I’administrateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet & la date de la décision de I’administrateur ou du titulaire de renoncer & poursuivre I’exécution du marché, ou a
I’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, & aucune indemnité.
En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise expressément le maintien d’activité de
I’entreprise.
Dans cette hypothese, le maitre d’ouvrage pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le
marché sans indemnité pour le titulaire.
Dans tous les cas de résiliation, le maitre d’ouvrage demande au juge-commissaire d’en prendre acte.

1.12. Logement témoin.
Le Maitre d’Ouvrage pourra demander la réalisation d’un logement témoin pour valider les choix d’organisation, de produits et de matériaux.

2. ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont des piéces générales et des pieces particuliéres. Les pieces générales, bien que non jointes aux autres
pieces constitutives du marché, sont réputées connues de I’entrepreneur. Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG, la liste des pieces contractuelles
est la suivante, par ordre de priorité :

2.1. Les piéces particuliéres :

L’Acte d’Engagement et ses annexes

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) et ses annexes

Charte chantier propre

Le Plan Général de Coordination.

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) et Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) assorti des documents qui

lui sont annexés, & savoir :
- I’ensemble des plans dressés par I’architecte définis & la nomenclature annexée au dossier
- les notes de calcul, plans BA, études techniques électricité, chauffage gaz et VMC
- le calendrier d’exécution qui sera mis au point au cours de la période du chantier
- décomposition du prix forfaitaire pour les natures d’ouvrages traitées a prix global forfaitaire.
Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de toutes sortes pouvant apparaitre dans la décomposition du prix des travaux traités a prix
forfaitaires ne peuvent, en aucun cas, conduire a une modification du prix forfaitaire porté dans I’acte d’engagement.
Cette décomposition servira a I’établissement des prix des ouvrages ordonnés en plus ou en moins a I’évaluation des services faits et a
I’établissement des décomptes provisoires. Ce décompte n’a de caractere contractuel que pour ce qui concerne d’une part I’établissement des
situations, et d’autre part, pour le réglement des travaux ordonnés en cours de travaux.
L’entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au Maitre d’Ouvrage les modifications survenant au cours de I’exécution du marché et qui se
rapportent aux personnes ayant pouvoir d’engager I’entreprise, a la forme de I’entreprise, a la raison sociale de I’entreprise ou & sa dénomination,
a I’adresse du siége de I’entreprise et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de I’entreprise.

2.2. Les piéces générales :
Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable a chaque lot technique
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par I’arrété du 8 septembre 2009
L’ensemble des documents techniques mentionnés au CCTP

3. ARTICLE 3 - CLAUSES FINANCIERES

3.1. Avance forfaitaire :
Sauf renoncement du titulaire porté a I’acte d’engagement, le versement d’une avance prévue dans les cas et selon les modalités ci-apres, sera
effectué dans le délai de paiement fixé au présent CCAP.




Le délai global de paiement de cette avance court a partir de la notification de I’acte qui emporte commencement de I’exécution du marché si un
tel acte est prévu, ou a défaut, a partir de la date de notification du marché.

Le montant de I’avance est déterminé par application de I’article 110 du décret n°2016-360 : elle est accordée au titulaire d’un marché lorsque le
montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur a 50 000€ HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux
mois.

Cette avance est égale a 5% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie si leur durée est inférieure ou égale a
douze mois, I’avance est égale & 5% d’un somme égale & douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

L’avance est remboursée dans les conditions prévues a I’article 111 du décret n°2016-360.

3.2. Retenue de garantie :
Chaque acompte fera I’objet d’une retenue de garantie au taux de 5% dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 du décret n°2016-360.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie & premiére demande dont laquelle « le garant s’engage a payer
I’intégralité de la dette du titulaire du marché » établie par un organisme agrée (se renseigner au préalable pour connaitre la liste des organismes
agréés par le Maitre d’Ouvrage). Cette garantie a premiére demande sera adressée directement par I’organisme agréé au Maitre d’ouvrage avant
la premiére situation.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande sont libérés dans les
conditions prévues a I’article 124 du décret n°2016-360.

En cas de sous-traitance, I’entrepreneur devra remettre une garantie a premiére demande en remplacement de la retenue de garantie

3.3. Nature des prix :
Le présent marché est traité a prix global et forfaitaire. Le montant du marché est détaillé au moyen d’une décomposition du prix global et
forfaitaire, présentée sous la forme d’un détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité a
executer et le prix de I’unité correspondant. Par dérogation a I’article 10.3.2 du CCAG, les prix d’unités évoqués ci-dessus n’indiquent pas les
pourcentages mentionnés aux 2° et 3° de I’article 10.3.3 du CCAG.
En cas de groupement d’entreprises, les réglements sont effectués directement sur le compte unique qui devra obligatoirement avoir été ouvert au
nom de I’ensemble des membres du groupement.

3.4. Contenu des prix :
Les prix de chaque marché sont réputés comprendre toutes les prestations nécessaires a sa bonne exécution. Dans la limite de ses prestations,
chaque entrepreneur aura prévu toutes les stipulations nécessaires a une bonne coordination avec les titulaires des autres marchés. Chaque
entreprise devra prendre en compte les exigences du CSPS précisées dans le PGCSPS.
Les prix sont réputés établis en tenant compte des dépenses communes de chantier.
Les prix du marché sont réputés couvrir, le cas échéant, les frais de coordination et de contrdle, par le titulaire, de ses sous-traitants, ainsi que les
conséquences de leurs défaillances éventuelles.
Si le marché est passe avec des entrepreneurs groupés solidaires, les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses et marges des
entrepreneurs pour I’exécution du marché, y compris les charges qu’ils peuvent étre amenés a rembourser au mandataire.
Le montant afférent aux prestations effectuées par le mandataire doit également comprendre les dépenses et marges couvrant :

- Les mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des co-traitants et les conséquences de ces défaillances

- La coordination de tous ses co-traitants.

3.5. Dépenses communes :
Le PGC précise la répartition des dépenses communes de chantier, & savoir :

- Les dépenses laissées a la charge de certains lots et comprises dans les prix du marché correspondant

- Les dépenses imputées et gérées par le compte prorata suivant une répartition qui sera convenue entre les entreprises
En sus des dépenses communes mentionnées dans le PGC, seront imputées au compte prorata les dépenses suivantes :

- Frais de I’installation d’un systéme de surveillance ou d’une alarme

- Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité, et de téléphone détériorés, lorsqu’il y a impossibilité de connaitre
le responsable.

- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou détournés, dans I’hypothése ou
I’auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ou dans I’hypothese ces dégradations ou détournements ne
peuvent étre imputés a I’entrepreneur titulaire d’un lot déterminé.

Certaines dépenses pourront étre imposées par le maitre d’ouvrage en fonction des besoins du chantier.

En cas de désaccord des entrepreneurs intéressés, le Maitre d’ceuvre et/ou Maitrise ouvrage doit jouer le réle d’amiable compositeur.

En cas de refus de paiement des appels de fonds sans raisons valables, la Maitre d’ouvrage se réserve le droit de bloguer les sommes dues sur les
situations arrivant a échéance sans mise en demeure préalable.

3.6. Forme des prix :
Les prix sont révisables. (si durée des travaux supérieure & 3 mois — voir article ci-dessous)

3.6.1. Mois d’établissement des prix :
Le mois d’établissement des prix est celui de I’ordre de service de démarrage des travaux. Ce mois est appelé « mois zéro-travaux » (symbole :
Mo-Trx).

3.6.2. Révision de prix :

Les prix font I’objet d’une révision par application du coefficient de révision Cr tel que :

Cr=0.15+0.85*Im
Imo-Trx

Dans lequel :
Imo-Trx = index du mois d’établissement des prix
Im = index connus au mois m de la révision de prix

La révision est appliquée au moment de I’établissement du décompte définitif.



Les index appliqués sont les suivants :

Lot 01 Facades - ITE BT52
Lot 02 Menuiseries extérieures PVC BT19b
Lot 03 Couverture - Zinguerie BT32
Lot 04 Etanchéité BT53
Lot 05 Serrurerie - Métallerie BT42
Lot 06 Menuiserie intérieure BT18a
Lot 08 Electricité — Courants forts BT47
Lot 09 Chauffage — Ventilation -Sanitaire BT40
Lot 10 Platrerie - Peinture - Revétements de sols BT08

Article 18.VI du décret n°2016-360 : « Les marchés publics d'une durée d'exécution supérieure a trois mois qui nécessitent pour leur
réalisation le recours a une part importante de fournitures, notamment de matiéres premiéres, dont le prix est directement affecté par les
fluctuations de cours mondiaux comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation
de ces cours, conformément au V ».

3.7. Etablissement des comptes :
3.7.1. Reglement des comptes
Le réglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué au présent article.
Les prix s’appliquent & une exécution parfaite et compléte du travail et comportent toutes les sujétions d’exécution qui sont susceptibles de se
présenter dans le cadre du projet, notamment les sujétions dues a la circulation sur voie publique ou voie privée ou a la présence de canalisations
diverses, que les ouvrages soient indiqués ou non sur les plans.
L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents & I’exécution des travaux, contr6lé les indications des
documents du dossier de consultation et s’étre procuré tous les renseignements complémentaires aupreés de tous les services ou autorités
compétents.

3.7.2. Décomptes mensuels
Par dérogation de I’article 13.1 du CCAG, les dispositions suivantes s’appliquent :

- Avant la fin de chaque mois, le titulaire ou le mandataire en cas d’entrepreneurs groupés, envoie au maitre d’ceuvre, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, ou lui remet contre récépissé daté, son projet de décompte. Celui-ci établit le montant
total, arrété a la fin du mois précédent, des sommes auxquelles I’entrepreneur peut prétendre du fait de I’exécution du marché depuis le
début de celui-ci.

- Tout décompte arrivé apres le 25 du mois sera pris en compte pour le mois suivant.

- Le montant est établi a partir des prix de base HT, c’est-a-dire des prix figurant dans les documents contractuels, y compris les rabais
ou majorations qui peuvent y étre indiqués, mais sans révision de prix, auquel il est ajouté le montant de la TVA et le résultat total
TTC.

- Le projet de décompte établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre ; il devient alors le décompte mensuel.

Par dérogation a I’article 13.1.4 du CCAG, il n’est pas prévu de reglement sur approvisionnements.

Le montant des travaux réalisés est établi de la fagon suivante :

Le décompte comporte le relevé des travaux effectués, tels qu’ils résultent des constats contradictoires ou, a défaut, de simples appréciations. Les
prix forfaitaires alloués a chaque partie d’ouvrage peuvent étre fractionnés si la partie d’ouvrage a laquelle ils se rapportent n’est pas terminée : il
est alors compté une fraction du prix forfaitaire égale au pourcentage d’exécution de la partie d’ouvrage.

Il est ainsi appliqué pour chaque acompte un pourcentage approximatif d’avancement jusqu’a ce que le cumul des acomptes versés, calculés en
prix de base, atteigne le montant total du marché.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’imposer un modéle de projet de décompte.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas de caractére définitif et ne lient pas les parties contractantes.

3.7.3. Acomptes mensuels

Le délai global de paiement court & compter de la réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire par le maitre d’ceuvre, en
application du décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

Le mandatement de I’acompte intervient dans un délai de TRENTE JOURS a compter du dernier jour du mois pour lequel il a été établi, pour
autant que la situation de travaux ait été transmise a la Maitrise d’Euvre avant le 25 du mois considéré

3.7.4. Décompte final
Les dispositions de I’article 13.3 du CCAG s’appliquent sauf en ce qui concerne les pénalités en cas de retard dans la présentation du projet de
décompte final. Dans cette hypothése, il est fait application des pénalités prévues a I’article 4.3.2 du présent CCAP.

3.7.5. Décompte général — solde
Les dispositions de I’article 13.4 du CCAG s’appliquent.

4. ARTICLE 4 - DELAIS D’EXECUTION - PENALITES

4.1. Délais - calendrier d’exécution




Pour le décompte des délais, il sera fait application des dispositions prévues a I’article 3.2 du CCAG.
Le délai d’exécution de I’ensemble des lots est fixé a I’acte d’engagement. Il ne comprend pas la période de préparation du chantier visée a
Iarticle suivant.
Si le marché contient des tranches fermes et conditionnelles, les délais d’exécution propres a chaque tranche doivent étre précisés.
Le point de départ du délai global d’exécution est fixé par ordre de service prescrivant a I’entrepreneur titulaire de commencer I’exécution des
travaux qui lui incombent.
Les délais d’exécution propres & chacun des lots s’insérent dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d’exécution. Un
calendrier détaillé d’exécution sera élaboré par le maitre d’ceuvre apreés consultation des entreprises titulaires des différents lots, dans le cadre du
calendrier prévisionnel mentionné ci-avant. Le calendrier détaillé d’exécution deviendra un document contractuel.
Le calendrier détaillé d’exécution distingue pour chacun des lots :

- La durée et la date prévisible de départ du délai d’exécution qui lui est propre

- La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondants aux interventions successives de I’entrepreneur sur le

chantier.

Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date d’effet de I’ordre de service prescrivant a I’entrepreneur de commencer
les travaux lui incombant.
Le calendrier détaillé d’exécution visé au présent article est notifié par ordre de service a tous les entrepreneurs.

4.2. Période de préparation :
Par dérogation a I’article 28.1 du CCAG, les dispositions suivantes s’appliquent. Il est fixé une période de préparation, commune a tous les
marchés, qui n’est pas comprise dans le délai d’exécution de I’ensemble des lots. Sa durée est de trente jours. Elle commence a courir & compter
de la notification des marchés.

4.3. Prolongation des délais d’exécution :
En vue de I’application éventuelle du premier alinéa de I’article 19.2.3 du CCAG, le nombre de journées d’intempéries réputées prévisible est fixé
a5 jours.
Pour autant qu’il y ait entrave a I’exécution des travaux, le(s) délai(s) d’exécution sera(seront) prolongé(s) d’un nombre de jours égal a celui
pendant lequel un au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépassera les intensités et durées limites suivantes :
Pluie : supérieur @ 20 mm par jour et pendant au moins 2 jours consécutifs.
Neige : supérieur a 5 cm pendant une journée compléte.
Gel : inférieur & 4 degrés pendant une journée compléte.
Vent : supérieur a 70 km/h pendant une journée compléte pour autant que le maitre d’ceuvre constate qu’il y ait eu effectivement entrave a
I’exécution des travaux.

Le nombre de journées d’intempéries prévisibles sera soustrait au total ainsi établi.

Il est précisé que I’arrét des travaux pour cause d’intempéries ou d’autres phénomenes naturels incombe au seul titulaire. Ce dernier informe le
maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage de sa décision dans les plus brefs délais.

La durée de chaque arrét est débattue entre le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage et le titulaire. Si I’une des parties conteste les raisons invoquées
par le titulaire pour arréter les travaux, notamment sur la base des relevés de phénoménes naturels ci-dessus, il lui enjoint de les reprendre par
ordre de service.

Les décisions prises sont consignées sur le compte-rendu de la réunion de chantier qui suit I’événement. Chacune de ces consignations, qu’elle
qu’en soit la forme, fait apparaitre le cumul des jours ouvrables pendant lesquels les travaux ont été arrétés depuis I’ouverture du chantier, ainsi
que les conséquences de ces arréts sur le calendrier contractuel.

Dans le cas d’une durée d’intempéries supérieure a ce qui avait été prévu, a I’expiration du délai d’exécution, une prolongation de délai est
notifiée au titulaire par ordre de service récapitulant les constatations faites.

Le lieu de constatations des intensités des phénomenes naturels est le suivant : STATION METEOROLOGIQUE D’ANDREZIEUX
BOUTHEON

4.4, Pénalités pour retard

4.4.1. Retard dans I’exécution des travaux :

L’article 20.1 du CCAG Travaux est remplacé par les stipulations suivantes qui s’appliquent lot par lot, en cas de retard dans I’exécution des
travaux, comparativement au calendrier détaillé élaboré et éventuellement modifié comme il a été indiqué a I’article 4 du présent CCAP.

En cas de retard sur le délai d’exécution propre au lot considéré, il est fait application d’une pénalité par jour calendaire de retard égale & 1/500e
du montant initial du marché (éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus) et majoré du montant de la taxe a la valeur
ajoutée ou de la tranche en retard faisant I’objet d’un délai partiel.

Le minimum des pénalités est de 350 euros hors taxes.

Cette pénalité s’applique par précompte sur le prochain acompte demandé par le titulaire, sur simple constatation faite par le maitre d’ceuvre, au
fur et & mesure ou les retards se produisent.

Le montant définitif de ces pénalités est fonction du retard réel constaté lors de I’achévement des travaux.

Les pénalités, calculées en prix de base, subissent les effets de la révision de prix dans les conditions du marché.

Le montant des pénalités n’est pas plafonné.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire ou découlant des cas prévus a I’article 46.1 du CCAG, les pénalités courent jusqu’au jour inclus
de la notification de la décision de résiliation, ou jusqu’au jour inclus d’arrét de I’exploitation.

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux. En conséquence, tout retard
constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans I’achévement des travaux. En cas de retard dans ces opérations, et aprés mise en
demeure par ordre de service, restée sans effet, il peut y étre procédé par le Maitre d’Ouvrage, aux frais de I’entrepreneur, sans préjudice de
I’application de la pénalité visée ci-avant.

L’entreprise aura, en ce qui la concerne, & procéder au repliement des installations de chantier qui lui sont propres et devra laisser les lieux
propres, apres son départ. Si les installations particuliéres ont été rendues nécessaires pour I’exécution des travaux, entre autre emprise sur le
domaine public, etc., et ont entrainé des dégradations, I’entreprise concernée sera tenue de remettre les lieux en état. Il en sera de méme pour les
abords de construction. Dans le cas contraire, dans les huit jours suivant son départ, le Maitre d’Ouvrage fera exécuter des travaux par I’entreprise
de son choix, aux frais de I’entreprise défaillante. Le montant de ces travaux sera défalqué au décompte final.



4.4.2. Retard dans I’accomplissement des formalités liées au marché :
Les dispositions de I’article 20.1 du CCAG Travaux sont remplacées par les dispositions suivantes.
Le titulaire encourt des pénalités dans les cas de retard lors de I’accomplissement des formalités suivantes :
- Retard dans la remise des documents : 150€ HT par jour calendaire
- Retard dans la remise d’échantillons : 75€ HT par jour calendaire
- Absence aux rendez-vous de chantier ou retard supérieur a 15 minutes : 100€ HT portée & 150 €uros en cas de réitération
- Retard dans le nettoyage de chantier : A partir du terme fixé, 1/500eme du montant des travaux traités par jour calendaire de retard
avec un minimum de 200€ hors taxes
- Non-respect de la charte chantier propre : 75€ HT par jour calendaire
- Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, I’hygiéne, la signalisation générale du chantier et pour chaque infraction
constatée par le CSPS, le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage : 75€ HT par jour calendaire
- Non remise par le titulaire des plans, notices, fiches techniques, ou tout élément technique demandé par le maitre d’ceuvre en cours de
chantier, par jour et par document : 75€ HT
- Retard dans la levée des réserves : par mise en demeure restée sans effet, il est appliqué une pénalité de retard de 100€/jour calendaire
jusqu’a constatation de la levée effective des réserves.
- Retard dans la remise du DOE : une retenue équivalente au montant engagé par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation de ces
documents est opérée sur les sommes dues a I’entrepreneur avec un minimum de 1 500 euros hors taxes.

Ces pénalités, calculées en prix de base, subissent les effets de la révision de prix dans les conditions du marché. Le montant des pénalités n’est pas
plafonné.

5. ARTICLES5 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

5.1. Piguetage général :
Le piquetage général est effectué par I’entrepreneur, a ses frais, avant le commencement des travaux et contradictoirement avec le Maitre
d’Oeuvre dans les conditions précisées au CCTP.

5.2. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés :
Par dérogation aux dispositions de I’article 27.3.1, les dispositions suivantes s’appliquent.
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter,
sera effectué par I’entrepreneur et a ses frais sur la base des indications que lui auront fournies sur sa demande les services publics et
concessionnaires des divers réseaux a la suite des déclarations réglementaires d’ouverture des travaux.
Les informations fournies par le maitre d’ceuvre, qu’elles qu’en soient la nature ou la forme, n’ont pas pour objet de dégager la responsabilité du
titulaire en cas de dommages causés a un ouvrage public.
L’entrepreneur est responsable des incidents sur les réseaux, imputables a I’exécution de ses travaux. Les conséquences directes ou indirectes,
liées a de tels incidents sur le réseau ne pourront donner lieu a aucune réclamation de la part de I’entrepreneur dans le cadre du réglement du
marché (indemnités, prolongation du délai d’exécution).
Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, des cables électriques ou de télécommunications, le titulaire doit, dix jours avant
le début des travaux, prévenir I’exploitant des canalisations ou cables.

6. ARTICLE 6 — PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

6.1. Période de préparation — programme d’exécution des travaux :

Il est procédé, au cours de cette période, conformément aux articles 28.2 et 28.3du CCAG aux opérations énoncées ci-apres :

- Elaboration par le maitre d’ceuvre, aprés consultation des entreprises, du calendrier détaillé d’exécution visé a I’article ci-dessus.

- Etablissement par les entrepreneurs sous la coordination du maitre d’ceuvre, et présentation au visa de celui-ci, dans les conditions
prévues a I’article 29.1 du CCAG, du programme d’exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires et des documents mentionnés a I’article 29.1 du CCAG.

Le maitre d’ceuvre ou tout autre prestataire de service chargé de la mission OPC élabore un programme d’exécution global de I’opération en
concertation avec les entreprises concernées. Il peut, a cette occasion, demander a certaines entreprises la modification de leur programme
particulier.

Lorsqu’un contréleur technique intervient sur I’opération, les programmes d’exécution sont soumis a son avis.

Les plans béton armé d’exécution des ouvrages doivent étre vérifiés par un bureau de contrdle avant I’envoi au visa du Maitre d’ceuvre qui pourra
exiger avant travaux et par ouvrage, une note de calcul. Dans tous les cas, ces notes seront nécessairement intégrées dans le dossier des ouvrages
exécutés. Le colt de ces controles et la fourniture des documents est inclus dans les prix de I’ouvrage proposé par I’entreprise et ne donnera lieu a
aucune allocation ni plus-value.

Pour tous les ouvrages, ou une notion de stabilité et de solidité est requise (lampadaires, murs, garde-corps etc...) chaque entreprise concernée
devra fournir au maitre d’ceuvre, soit une note de calcul attestant de la conformité des ouvrages, soit apres travaux de pose, un procés-verbal
certifiant que ces ouvrages ont été contr6lés et n’appellent aucune observation. Ces documents seront établis par un bureau de contrble
indépendant et tous les frais qui en résulteront seront & la charge exclusive de I’entreprise concernée qui ne pourra se prévaloir d’aucune
indemnité supplémentaire ou plus-value, a ce sujet.

6.2. Organisation — sécurité et hygiéne des chantiers :
Les dispositions suivantes s’appliquent en complément de I’article 31 du CCAG.
Les chantiers nécessaires a I’exécution des prestations objet du marché sont soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et
a ses textes d’application.
La nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par
I’intervention du coordonnateur en matiére de se sécurité et protection de la santé des travailleurs.

6.2.1. Autorité donnée au coordonnateur SPS :
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Le CSPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris
les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que les procédures de travail et des obligations reglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et immédiat menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers, le CSPS doit prendre les mesures nécessaires
pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

6.2.2. Moyens donnés au CSPS :
Le CSPS a libre accés au chantier.
Le titulaire communique directement au CSPS :
- Le PPSPS
- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
- La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise & accéder au chantier (personnel, sous-traitant, fournisseurs)
- Dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier
- Les noms et coordonnées de I’ensemble des fournisseurs et sous-traitants, quel que soit leur rang. Il tient & sa disposition les contrats
- La copie des déclarations d’accident du travail

6.2.3. Obligations du titulaire :

- Le titulaire doit informer le maitre d’ouvrage et le CSPS des personnes et sociétés intervenants pour son compte dans le cadre du
chantier, et ce préalablement & toute intervention. En cas de sous-traitance, la déclaration doit intervenir dans le cadre des modalités
précisées aux articles ci-avant. Dans le cas d’un autre type d’intervention, le titulaire devra fournir au maitre d’ouvrage une copie du
contrat le liant & son intervenant (contrat de location par exemple). Chaque personne intervenant sur le chantier devra étre identifiée.

- Le titulaire donne suite, pendant toute la durée d’exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et protection de la santé des travailleurs par le CSPS. Tout différend entre le CSPS et le titulaire est soumis au
maitre d’ouvrage.

- A la demande du CSPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre-journal ; & cet effet, il désigne un
interlocuteur sécurité habilité a viser le registre journal.

- Le titulaire s’engage a établir un PPSPS aprés inspection commune organisée par le CSPS dans les 30 jours & compter du début de la
période de préparation. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitants et sous-traitants).

- Pour les opérations de catégorie 1, et dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du collége, le titulaire
doit fournir les noms de ses représentants au sein du Comité Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
(CISSCT).

- Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi n°93-
1418 du 31 décembre 1994.

6.2.4. Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé :

Le Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) est une piéce contractuelle.

Le titulaire s’engage a respecter I’ensemble des mesures qui sont définies pour ce document ainsi que ses avenants, en cours de chantier, et les
modifications ultérieures.

Le PGCSPS est communiqué au titulaire du marché lors de sa notification.

Le PGCSPS précise I’emplacement des installations de chantier ainsi que le raccordement aux réseaux de la base vie et les affectations aux
entreprises dont ces installations, la maintenance et le retrait, incombent.

7. ARTICLE 7 - RECEPTION DES TRAVAUX

7.1. Procés-verbal des opérations préalables
Par dérogation a I’article 41.3 alinéa 3 du CCAG : La réception des travaux se fera uniquement par décision expresse du maitre de I’ouvrage.

L’article 41.2 du CCAG est complété par la disposition suivante, qui s’insere avant le dernier alinéa : Ce procés-verbal est diffusé par le maitre
d’ceuvre a tous les entrepreneurs concernés par I’opération ainsi qu’au contréleur technique et bureau d’étude.

7.2. Prise de possession avant réception
L’article 41.8 du CCAG est complété par la disposition suivante : En aucun cas, I’élaboration de cet état des lieux ne pourra étre considérée
comme une réception tacite.

7.3. Dossier des ouvrages exécutés
L’article 40 alinéas 1 et 2 du CCAG travaux est remplacé par les stipulations suivantes.
Lorsque la réception des travaux est programmeée, le titulaire doit remettre au maitre d’ceuvre un dossier des ouvrages exécutés (DOE) le jour de
cette réception.
Les documents a remettre a ce titre constituent un dossier complet en 2 exemplaires papiers et un exemplaire sous format informatique (CD ou clé
USB) contenant :

- Les plans d’exécution (EXE Chantier)

- Les plans de récolement

- Les notices techniques des produits

- Les notices d’entretien des produits

- Les références, marques et numéros de série des produits

- Les attestations d’essai de fonctionnement AQC pour les lots concernés

- Les éventuelles notes de calculs mentionnées ci-dessus

8. ARTICLE 8 — RESPONSABILITES — ASSURANCES

8.1. Responsabilité
L’entrepreneur ou les entrepreneurs groupés solidaires seront entiérement responsables des calculs des ouvrages et des modalités d’exécution des
travaux.
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Ils seront responsables de tous les accidents et dommages qui, par leur fait ou par manque de précautions, pourraient arriver aux personnes et aux
choses. Il est expressément spécifié que le maitre d’ouvrage, ses agents et représentants sont entiérement dégagés de toute responsabilité a cet
égard.

L’entrepreneur titulaire ou les entrepreneurs groupés solidaires devront exercer la plus surveillance, se soumettre a tous les réglements en vigueur
et aux ordres qui pourraient leur étre donnés par I’ Administration au point de vue de la sécurité publique, le tout sans indemnité, attendu que les
prix sont établis en tenant compte implicitement de tous faux-frais et dépenses occasionnés par les mesures dont il s’agit.

Les travaux susceptibles de porter atteinte aux installations établies sur la voie publique ne pourront étre exécutés qu’apres accord des services
compétents.

Le visa par le maitre d’ceuvre des plans d’exécution, du choix des matériaux utilisés, des procédés de construction employés et du matériel qu’ils
nécessitent laissera subsister I’entiére responsabilité de I’entrepreneur.

8.2. Assurances
Le titulaire ainsi que ses sous-traitants sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité civile d’une garantie suffisante et correspondant a
I’intégralité de la nature des travaux effectués. Cette assurance doit couvrir les dommages matériels, corporels et immatériels consécutifs et non
consécutifs causés aux tiers pendant et apres les travaux.
Les titulaires de tous marchés doivent souscrire I’assurance de responsabilité décennale des constructeurs visée a I’article L241-1 du code des
assurances.
Dans le délai de quinze jours & compter du lendemain de la date d’accusé de réception de la notification du marché et avant tout début d’exécution
de la prestation de I’entrepreneur, ou les entrepreneurs groupés solidaires, et les cotraitants éventuels, fourniront au maitre d’ouvrage les
attestations relatives aux assurances susmentionnées.
Ces attestations comportent au minium les indications suivantes :

- coordonnées de la personne physique ou morale assurée

- montant des garanties pour chaque catégorie de sinistre

- montant des éventuelles franchises

- date d’émission et durée de validité de I’attestation
En cas de groupement, le mandataire remettra au maitre d’ouvrage cette attestation émanant de chacun des cotraitants. Le mandataire s’engage
formellement & avertir le maitre d’ouvrage de tout changement d’assureur de chacun des membres du groupement en cour d’exécution du marché,
et a lui remettre immédiatement une nouvelle attestation conformément aux modalités décrites ci-dessus.
Dans I’hypothése ou le marché durerait plus d’un an, ou si son exécution devait se chevaucher sur deux années civiles, le prestataire ou le
mandataire du groupement, s’engage a remettre avant le 1* janvier une attestation d’assurance valable pour I’année a venir.

9. ARTICLE 9-RESILIATION

I sera fait application des articles 45 & 47 du CCAG Travaux.

En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 & 55 du décret n°2016-360, le présent marché sera résilié aux
torts du titulaire ainsi qu’a ses frais et risques, par décision unilatérale de la personne publique.

Il sera également fait application d’une résiliation aux frais et risques du titulaire, en cas de non production, tous les six mois jusqu’a la fin de
I’exécution du présent marché des piéces prévues aux articles D8222-5 et D8222-7 a D8222-8 du code du travail.

Cette décision de résiliation prendra effet & compter de la date de réception, par le titulaire, d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
La réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés interviendra dans les conditions prévues a I’article 47 du CCAG travaux.

10. ARTICLE 10 - ATTRIBUTION DE COMPETENCE

En cas de litige, le droit frangais est seul applicable. Le Tribunal Administratif de Lyon est seul compétent en la matiére.
Si le titulaire est établi dans un autre pays de I’Union Européenne sans avoir d’établissement en France, il facturera ses prestations hors TVA et
aura droit & ce que I’administration lui communique un numéro d’identifiant fiscal.

11. ARTICLE 11 - DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont rapportées aux articles suivants du CCAG Travaux :

Article du CCAP Article dérogé du CCAG Travaux

1.6 3.8.1
2 4.1

3.7.2 13.1et13.14

3.74 133
4.2 28.1
4.3 20.1
7.3 40alindaslet2
9.1 41.2et413
9.2 41.8

SAINT.ETIENNE, le 19 juin 2018
Le Maitre d’Ouvrage,

ANNEXE 1 => Charte chantier propre
ANNEXE 2 => Mémoire technique




Acceptation de I’entreprise,
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